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Instytut Ochrony Roslin - Panistwowy Instytut Badawczy
ul. Wiadystawa Wegorka 20
60-318 Poznan

Dotyczy: petnienie obowiqzkéw Inwestora Zastepczego w ramach zadari pn.:
~Rozbudowa i remont budynku Instytutu Ochrony Roslin” w Poznaniu.
~Modernizacja pomieszczeni Laboratorium Badania Jakosci Srodkéw Roslin w
Sosnicowicach”, ~Modernizacja pomieszczen laboratorium Badania
Bezpieczeristwa Zywnosci i Pasz w Biatymstoku”, prowadzonego przez Instytut
Ochrony Roslin-Paristwowy Instytut Badawczy

Szanowni Panstwo,

Zgodnie z umowa przedstawiam sprawozdanie za marzec 2025 r.
1. Lokalizacja Biatystok
Zadanie nr 1. Zakonczono roboty zwigzane z remontem dachu
Zadanie nr 2 Roboty zwigzane z wykonaniem klimatyzacji zrealizowano w
95% tj. do zamontowania pozostaly panele nascienne, ktére zostana
zamontowane po zakonczeniu zadania nr 3 - wymiany instalacji
elektrycznej i remoncie pomieszczen
Zadanie nr 3 Roboty w trakcie, zaawansowanie robét zgodnie z
harmonogramem.
2. Lokalizacja Poznan
Wykonawca rob6t budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj firma
Keller rozpoczeta roboty budowlane w zakresie instalacyjnym, trwaja
roboty projektowe. Trwa uzgadnianie z Zamawiajagcym elementéw
majacych wplyw na wystréj wnetrz (wyktadziny, ptytki, kolorystyka).
Roboty prowadzone zgodnie z ogélnym harmonogramem. Na poczatku
kwietnia odbedzie si¢ spotkanie w zakresie szczegétowego harmonogramu
tymczasowego wytgczania pomieszczen z uzytkowania.
3. Lokalizacja So$nicowice.
Wykonawca robét budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj firma
Faro prowadzi roboty budowlane, wykonano remont laboratorium nr 1,
wykonano cze$ciowo roboty malarskie i instalacyjne, ustalono dobér mebli
biurowych, laboratoryjnych oraz szaf korytarzowych. W trakcie robét przy
demontazu szaf na korytarzu stwierdzono konieczno$¢ remontu posadzki
korytarza - brak posadzki pod szafami oraz spekania istniejgcego lastryka,
stwierdzono konieczno$¢ remontu posadzki korytarza przez wykonanie
nowej wyktadziny podlogowej. Wykonawca jest w trakcie

przygotowywania oferty .
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