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Pilchowice 2025.06.30

Instytut Ochrony Ros$lin - Panstwowy Instytut Badawczy
ul. Wladystawa Wegorka 20
60-318 Poznan

Dotyczy: petnienie obowiqgzkéw Inwestora Zastepczego w ramach zadan pn.:
~Rozbudowa i remont budynku Instytutu Ochrony Roslin” w Poznaniu.
,Modernizacja pomieszczen Laboratorium Badania Jakosci Srodkéw Roslin w
Sosnicowicach”.  ,Modernizacja  pomieszczen laboratorium Badania
Bezpieczeristwa Zywnosci i Pasz w Bialymstoku”. prowadzonego przez Instytut
Ochrony Roslin-Paristwowy Instytut Badawczy

Szanowni Panstwo,

Zgodnie z umowa przedstawiam sprawozdanie za czerwiec 2025 r.
1. Lokalizacja Biatystok
Zadanie nr 1. Zakonczone
Zadanie nr 2 Zakoniczone
Zadanie nr 3 Roboty podstawowe zakonczone. Trwajg roboty dodatkowe.
Planowany odbior 07.2025 r.
2. Lokalizacja Poznan
Wykonawca robét budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj firma
Keller prowadzi roboty budowlane w zakresie instalacyjnym, nadal trwaja
roboty projektowe. Zgtoszenie budowy windy zostalo odrzucone przez
Zaawansowanie robdt zgodne z harmonogramem rzeczowo - finansowym.
3. Lokalizacja So$nicowice.
Wykonawca robét budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj firma
Faro zgtosit zakonczenie robét budowlanych dotyczace zakresu robét
podstawowych i dodatkowych. Planowany odbiér 03.07.2025

Z powazaniem

mgr inz. Jacek Starak



