

Zadanie 1.5. Opracowanie metodyk Integrowanej Produkcji Roślin

Kierownik zadania: dr hab. Przemysław Strażyński

Opis zadania:

Celem zadania jest opracowanie lub aktualizacja metodyk integrowanej produkcji roślin upraw rolniczych na podstawie wyników badań przeprowadzonych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz hosting i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem notatnika integrowanej produkcji roślin. Metodyki integrowanej produkcji będą na bieżąco przekazywane do Polskiej Izby Nasionnej, a następnie do GIORiN.

Planowany harmonogram realizacji zadania:

- 1) Metodyka integrowanej produkcji rzepaku ozimego i jarego – aktualizacja (część merytoryczna – czerwiec, część redakcyjna – sierpień, przekazanie do GIORiN – wrzesień);
- 2) Metodyka integrowanej produkcji pszenicy ozimej i jarej – aktualizacja (część merytoryczna – czerwiec, część redakcyjna – sierpień, przekazanie do GIORiN – wrzesień);
- 3) Metodyka integrowanej produkcji jęczmienia ozimego i jarego – aktualizacja (część merytoryczna – czerwiec, część redakcyjna – sierpień, przekazanie do GIORiN – wrzesień);
- 4) Metodyka integrowanej produkcji kukurydzy – aktualizacja (część merytoryczna – czerwiec, część redakcyjna – wrzesień, przekazanie do GIORiN – październik);
- 5) Metodyka integrowanej produkcji buraka cukrowego – aktualizacja (część merytoryczna – czerwiec, część redakcyjna – październik, przekazanie do GIORiN – październik);
- 6) Metodyka integrowanej produkcji sorgo – opracowanie (część merytoryczna – wrzesień, część redakcyjna – listopad, przekazanie do GIORiN – listopad);
- 7) Metodyka integrowanej produkcji ziemniaka – aktualizacja (część merytoryczna – wrzesień, część redakcyjna – listopad, przekazanie do GIORiN – listopad);
- 8) przeprowadzenie szkolenia dla inspektorów podmiotów certyfikujących w systemie IP dotyczącego nowych metodyk dla roślin rolniczych;
- 9) aktualizacja materiałów szkoleniowych w ramach Interwencji I.14.1 „Doskonalenie zawodowe rolników” w formie prezentacji, materiałów metodycznych dla doradcy i broszury dla rolnika;
- 10) utrzymywanie strony internetowej (Hosting) i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem notatnika integrowanej produkcji roślin.